
ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$)

1  PROJETOS 14.924,75R$        14.924,75R$      100%

2 DEMOLIÇÕES 18.768,84R$        18.768,84R$      100%

3 INFRAESTRUTURA 9.968,51R$          1.993,70R$        20% 7.974,81R$        80%

4 SUPERESTRUTURA 9.953,21R$          7.962,57R$        80% 1.990,64R$         20%

5 PAREDES E PAINÉIS 55.121,39R$        5.512,14R$        10% 49.609,25R$        90%

6

ESQUADRIAS DE 

MADEIRA 22.058,11R$        22.058,11R$      100%

7

ESQUADRIAS DE 

FERRO 21.598,35R$        21.598,35R$      100%

8 VIDROS 7.935,97R$          7.935,97R$         100%

9 COBERTURA 39.510,97R$        31.608,78R$      80% 7.902,19R$         20%

10 FORROS 15.784,34R$        15.784,34R$        100%

11

REVESTIMENTO 

PAREDE 35.690,63R$        17.845,32R$        50% 17.845,32R$      50%

12 PISOS 52.419,95R$        10.483,99R$      20% 36.693,97R$        70% 5.242,00R$        10%

13 PEDRAS 2.846,83R$          1.423,42R$        50% 1.423,42R$         50%

14

GUARDA 

CORPO/CORRIMÃO 11.111,37R$        11.111,37R$        100%

15

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 33.886,93R$        6.777,39R$        20% 6.777,39R$        20% 10.166,08R$        30% 5.083,04R$        15% 5.083,04R$         15%

16

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 63.541,97R$        19.062,59R$      30% 12.708,39R$      20% 12.708,39R$        20% 12.708,39R$      20% 3.177,10R$         5% 3.177,10R$          5%

17 CLIMATIZAÇÃO 33.462,69R$        20.077,61R$        60% 5.019,40R$        15% 6.692,54R$         20% 1.673,13R$          5%

18 PINTURA 48.762,55R$        24.381,28R$      50% 24.381,28R$       50%

19 EXTINTORES 1.920,17R$          1.920,17R$          100%

TOTAL APROXIMADO 499.267,53R$      61.527,27R$      12% 83.028,07R$      17% 172.777,79R$      35% 115.359,31R$     23% 48.693,35R$       10% 17.881,77R$        4%

TOTAL ACUMULADO 61.527,27R$      12% 144.555,34R$    29% 317.333,13R$      64% 432.692,43R$     87% 481.385,76R$     96% 499.267,53R$      100%
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